

Sejny, dn. 3 kwietnia 2024 r.

OR.0003.2.2024

**Pani Lucyna Fidrych**  
**Radna Powiatu Sejneńskiego**

*Szanowna Pani Radna*

W odpowiedzi na interpelację z dnia 20 marca 2024 r.:

Ad 1) Odnośnie funkcjonowania oddziału dziecięcego oraz położniczego załączam odpowiedź Pana Waldemara Kwaterskiego, Dyrektora SP ZOZ w Sejnach.

Ad 2) Umowa na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1174B Sejny-Daniłowce-Karolin-Pogorzelec została zawarta w dniu 24.07.2023r. Projektant Jarosław Grabiński miał wykonać dokumentację w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy tj. do 24.01.2024r.

W dniu 03.01.2024r. na wniosek Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Sejnach odbyło się spotkanie robocze Wykonawcy Pana Jarosława Grabińskiego i Zamawiającego w osobach: Maciej Plesiewicz - Starosta Sejneński, Antoni Baudzis - Wicestarosta, Bogdan Kowalewski - specjalista ds. zamówień publicznych i Jarosław Polens - Kierownik PZD w Sejnach w celu omówienia i sprawdzenia stopnia zaawansowania opracowania dokumentacji. Podczas spotkania ustalono, że Decyzja środowiskowa jest procedowana przez Wójta Gminy Giby, wniosek o wydanie decyzji został złożony przez Wykonawcę w dniu 03.11.2023r. Wniosek na uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych, wg oświadczenia Wykonawcy, został złożony pod koniec grudnia 2023r. Wykonawca deklaruje złożenie projektu technicznego, kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz projektu stałej organizacji ruchu do dnia 31 stycznia 2024 r.

W dniu 08.02.2024r., w związku brakiem dokumentacji, Zamawiający wezwał projektanta Pana Jarosława Grabińskiego o dostarczenie przedmiotu zamówienia i poinformował o przekroczeniu terminu wykonania zamówienia oraz karach umownych wynikających z zapisów umowy nr OR.272.16.2023 z dnia 24.07.2023 r.

W dniu 29.02.2024r. projektant dostarczył niekompletną (dotyczącą głównie odcinka o dł. ok. 3km - cała dokumentacja dotyczy odcinka o długości 10,2km) dokumentację zawierającą błędy.

Wszelkie nieprawidłowości zostały omówione z projektantem na spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Sejnach w dniu 04.03.2024r. i przesłane email'em w celu naniesienia poprawek.

W dniu 11.03.2024r. projektant ponownie dostarczył niekompletną dokumentację (ciągle mowa o odcinku ok. 3km). Po sprawdzeniu stwierdzono, że niemal wszystkie uwagi zgłoszone w dniu 4 marca br. nie zostały uwzględnione. Projektant ponownie otrzymał listę błędów w celu poprawy.

Od 11 marca br. do dnia dzisiejszego projektant otrzymuje od Zamawiającego uwagi, których nie poprawia, a jedynie odsyła do Zamawiającego „rzekomo” poprawione. W dniu 27 marca projektant dostarczył Zamawiającemu dokumentację (niekompletną) w wersji papierowej, która po wstępnym sprawdzeniu nadal wymaga poprawy.

Brak kompletnej dokumentacji wstrzymało procedurę przetargową.

*Z poważaniem*

Do wiadomości:

Pan Ryszard Grzybowski  
Przewodniczący Rady Powiatu Sejneńskiego

**STAROSTA**

*mgr inż. Maciej Tomasz Plesiewicz*



*p. B. Ogólski - Staniewicz*  
*26.03.2024*  
**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Sejnach**

ul. Edwarda Rittlera 2  
16-500 Sejny



tel. (87) 517-23-14  
fax (87) 517-23-35  
www.szpital.sejny.pl  
sekretariat@szpital.sejny.pl


NIP: 844-17-84-785  
REGON: 790317340

Nr rachunku bankowego: 95 9359 0002 0023 3310 2000 0002

*P. H. Kłosowska*

*27.03.2024*  
*[Signature]*

Sejny, dnia 26.03.2024



**Sz. P.**

**Maciej Tomasz Plesiewicz  
Starosta Sejneński**

W odpowiedzi na pismo OR.003.2.2024 z dnia 25 marca 2024 r. informuję, iż rzetelnych informacji na temat funkcjonowania oddziału dziecięcego i położniczego udzieliłem bezpośrednio na Komisji Zdrowia oraz Sesji Rady Powiatu Sejneńskiego w dniu 20 marca 2024 r.

Na obu spotkaniach obecna była Radna Lucyna Fidrych, zadawała również pytania w w/w temacie.

**DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH**

*Waldemar Kwaterski*